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REGISTRO INTEROPERABLE (I) 
avances en entrada 

2 



REGISTRO INTEROPERABLE (II) 
avances en entrada/salida 
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SUBE el canal electrónico 
y BAJA el presencial 

SUBE el registro automático 
desde myTAO 

y BAJA el manual 

SUBE notific@ 
y BAJA la ordinaria 

Cuarto trimestre 2018 (oct-dic) 

Tercer trimestre 2019 (jul-sep) 



REGISTRO INTEROPERABLE (III): 
avances en normalización en entrada 
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Tercer trimestre 2019 (jul-sep) Primer trimestre 2019 (ene-mar) 

SUBE la normalización 
del 50% al 53% 



1. Normalizar la entrada hasta el 70% 
• Progresa adecuadamente (Del 50% al 53%) 

2. Potenciar el uso del registro electrónico hasta el 
25% del total de la entrada 
• Progresa adecuadamente (Del 9% al 14%) 

3. Automatizar la interoperabilidad 
• Con otras administraciones (por ORVE) 
 ESTADO: en desarrollo 

– En producción: finales de octubre 

• Con otros programas informáticos (Tributos-OAGER) 
 ESTADO: en producción: desde septiembre 

REGISTRO INTEROPERABLE (IV): 
prioridades 
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1. Integración con REGISTRO DE SALIDA desde 
otros programas 

• Notificaciones de multas (OTD):  

• ESTADO: En análisis 
– En producción: dic-2019 

2. Valija electrónica 

• Registro interdepartamental 

• ESTADO: En análisis de viabilidad 
– En producción: P/D 

REGISTRO INTEROPERABLE (y V): 
nuevas líneas de trabajo 
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (I): 
comparativa uso SEDE ELECTRÓNICA 
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Estancamiento en el uso de 
la SEDE ELECTRÓNICA 



1. Abandono del programa viejo de gestión de expedientes 
 Elaboración de una guía de migración 

 ¿Qué hacer con los expedientes en papel migrados a electrónico?   

 Estado de la migración 
 Recursos Humanos 

 Estado: COMPLETADA 
 Migrados: 0  
 Archivados: ~350 

 Servicio de Policía y Actividades Clasificadas 
 Estado: EN CURSO (Previsión de finalización: Oct-2019) 

 Migrados: 28 de 28 
 Archivados: 1200 de 2500 

 Urbanismo 
 Estado: EN CURSO  (Previsión de finalización: Dic-2020) 

 Migrados: 1 de P/D 
 Archivados: 0 de P/D 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (II): 
avances (I) 
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (III): 
avances (II): procedimientos 

Implantados (111) 52% 
 Implantados:  desde revisión mar-19 

– Urbanismo y vivienda (4) 
– Cultura y saberes (1) 
– Bienestar social (5) 
– Medio ambiente (1) 
– Ingeniería civil (1) 

• Implantación centrada en procedimientos 
con RESOLUCIÓN 
 Temáticas 

 Contratos 
 Sanciones 
 Gastos e ingresos 

 Unidades implicadas 
 Policía Administrativa y Actividades 

Clasificadas 
 Policía Local 
 Medio ambiente 
 Oficina técnica de denuncias 
 Contratación 
 Intervención 
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Pendientes (100) 48% 



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (III): 
 avances (III): resoluciones 

RESOLUCIONES 
PAPEL vs ELECTRÓNICAS 

RESOLUCIONES ELECTRÓNICAS 
desglose último mes 
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (II): 
avances (III): censos 

Implantados: 4 (57%) 

 ESTADO: En producción 
 Animales peligrosos (LIPP) 

 Bares (APER, CTIT, COAM, 
LAMB) 

 Terrazas (TERR) 

 Rastro (VIAP) 
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 ESTADO: Implantado 
 En producción: 10/10/2019 

Uniones de hecho (UNHE) 

Matrimonios civiles (MACI) 

Registro de asociaciones 
(REAS) 

 

Pendientes: 3 (47%) 



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (VI): 
ámbitos de actuación particulares 

myTAO 

Asesoría 
jurídica 

• LEXNET 

• Expedientes 
judiciales 

Atención 
ciudadana 

• SIA 

• APODERA 

Bienestar social 

• Subvenciones 

Bomberos 

Contratación 

• PLACSP 

• COGE/COME 

Cultura, Edu,  
Dep, Juventud 

Subvenciones 

Contratos 

Intervención 

• Gastos e ingresos 

• Fiscalización 

• Presupuesto 
Notificaciones 

• Notific@ 

O.A.G.E.R. 

• Gestión tributaria 

Población 

• Padrón 

Policía local 

• EuroCop 

• Movilidad 

• Multas 

Recursos 
humanos 

• Selección 

• Nómina 

Registro 

• ORVE 

Secretaría 
general 

• Libro de 
Resoluciones, 
plenos y junta de 
gobierno 

Urbanismo 

 

Leyenda de colores 

• FINALIZANDO 

• EN CURSO 

• PRÓXIMO AÑO 
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (IV): 
prioridades 

• Secretaría general 
 Libros de Resoluciones, Pleno y 

Junta de Gobierno 
• FASE: Implantación 

– En producción: ene-2020 

• Población 
 Padrón de habitantes 

• FASE: Pliegos finalizados 
– En producción: nov-2020 

• Intervención 
 Evitar el flujo de papel 

 Integración MyTAO-ATM 
– FASE: Análisis 

» En producción: N/C 

 Actuaciones con carácter de 
resolución 
 Relaciones de gastos/ingresos 

 

 

• Atención al ciudadano 
 Integración REGISTRA-ORVE 

• FASE: Desarrollo 
– En producción: nov-2019 

• Contratación 
 Plataforma Contratación 

• Licitación electrónica 
• Entorno de preproducción 

 Procedimiento myTAO para la 
gestión de contratos (COGE) 
• Remisión de pliegos 
• Actuaciones con carácter de 

resolución 
– Propuesta de contratación 
– Propuesta de adjudicación 

• Ejecución y seguimiento 
• Fiscalización 
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FIRMA ELECTRÓNICA: 
actuaciones programadas 

CL@VE para la carpeta 
ciudadana de la SEDE 

– ESTADO: Despliegue 
• En producción: nov-2019 

 

• Firma móvil 

– ESTADO: Despliegue 
• En producción: ene-2020 

– EQUIPAMIENTO 
• Valorar la adquisición de 

tabletas 

– FORMACIÓN 
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SOPORTE: 
septiembre 2019 
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